



Superstrada, fino al 2021 non sarà pronta

«Un periodo di 1.580 giorni, pari a 4,3 anni espressi in giorni naturali e consecutivi». Sono i tempi di realizzazione della superstrada Vigevano - Magenta (che poi si dovrebbe collegare alla già realizzata Magenta - Malpensa) previsti nel verbale dell'ultima riunione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dedicata all'opera stradale. Alla voce "tempi di realizzazione e cantierizzazione" sono indicate «le tempistiche ipotizzabili, fino al termine dei lavori e alla relativa messa in esercizio del nuovo tracciato stradale». Considerando, inoltre, che dopo la riunione del 27 gennaio, il progetto è andato ad Anas per ulteriori modifiche e dovrà tornare di nuovo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, si può anche ipotizzare che almeno fino al 2021 difficilmente la strada sarà realizzata e percorribile. Dei 1.580 giorni preventivati, 1.100 si riferiscono alla durata dei lavori. Ma prima dell'apertura del cantiere, sono previsti 90 giorni di tempo per l'approvazione definitiva del progetto da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), 180 giorni per le procedure di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, 120 giorni per la progettazione esecutiva, 60 giorni per la validazione e l'avvio dei lavori. Trascorsi i 1.100 giorni di cantiere, passeranno altri 30 giorni per le verifiche finali e i collaudi. Per questo motivo l'amministrazione comunale vigevanese spera nello stralcio, e nella realizzazione anticipata, della parte di progettazione che riguarda la tangenziale di Abbiategrasso. Ma i tempi non saranno comunque brevi. (d.a.)

